

Aika	perjantai 8.9.2023 kello 8:00	
Paikka	seurakuntakoti, alakerta	
Osallistujat	Felin, Malla poissa	jäsen
Päätöksentekijät	Forsberg, Ari	jäsen
	Lindgren, Kari	jäsen, pj
	Pusula, Erkki	jäsen
	Tuomisto, Kaija-Leena poissa	jäsen
Muut osallistujat	Rosnell Mervi	vt kirkkoherra
	Laine Tarja	talouspäällikkö
	Kari Lindgren puheenjohtaja	Tarja Laine sihteeri
Käsitellyt asiat	pykälät 83 - 88	
Pöytäkirjantarkastus		
Paikka ja aika	Askolan kirkkoherranvirasto ___/___2023	
Allekirjoitukset		
Pöytäkirja nähtävänä	Askolan srk:n virallisella ilmoitustaululla 9.-22.9.2023 ja seurakunnan kotisivuilla.	
	Kokouskutsu ja ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä virallisella ilmoitustaululla ja seurakunnan kotisivuilla 5.9.2023 alkaen.	

Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet	
--	--

#### KOKOUKSEN AVAUS

TJ § 83 Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 8:09.

#### KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

TJ § 84 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:6,2)

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6§:n 2 momentin mukaan kutsu toimitetaan viisi päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetetty sähköpostilla 31.8.2023.

Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Päätösesitys:

Taloudellinen jaosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Todettiin esityksen mukaisesti.

#### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

TJ § 85 Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla (KJ 7:6,2)

Päätösesitys:

Taloudellinen jaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tarkastus vuorossa ovat Erkki Pusula ja Kaija-Leena Tuomisto.  
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat Erkki Pusula ja Ari Forsberg.

#### KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEEN

TJ § 86 Kokouksen asialistana toimii 5.9.2023 lähetetty esityslista.

Päätösesitys:

Taloudellinen jaosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet	
--	--

## KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

### TJ § 87

TJ § 76 (4.9.2023)

TJ § 65(14.8.2023) LVI-urakan taloudellisessa loppuselvityksessä 31.5.2023 sovittiin puolueettoman konsultin käytöstä. Kolmas osapuoli katselmoi suunnitelmat ja laitteiston toiminnallisuuden. Taloudellinen loppuselvitys on LVI -urakan osalta keskeytetty kahdesti, koska kirkon lämmitysjärjestelmä ei toiminnallisuudeltaan vastaa suunniteltua.

Askolan seurakunta selvitti mahdollisia toimijoita tehtävään, tarkensi konsultin toimenkuvaa ja teki hintavertailun toimijoiden kesken. Saaduista tarjouksista valittiin tehtävään Konsulttitoimisto Enersys Oy, Matti Simppala. Kaikki osapuolet hyväksyivät toimijan. Konsulttitoimisto Enersys Oy:n raportti 26.6.2023 Askolan kirkon lämmitysjärjestelmästä saatiin 3.7.2023 sähköpostilla Askolan seurakuntaan ja jaettiin urakoitsijan edustajille sekä valvojalle.

Kirkon rakennustyöryhmä kokoontui torstaina 6.7.2023 ja kävi läpi saadun raportin. Askolan seurakunta pyysi keskiviikkoon 9.8.2023 kello 12 mennessä vastineen asian etenemisessä suunnittelijoilta, urakoitsijalta ja valvojalta (liite 8).

#### Päätösesitys:

Käydään läpi materiaali ja saadaan tilannekatsaus kokouksessa.

TJ § 65(14.8.2023)Päätös:

Tavoitteena on toimiva lämmitysjärjestelmä Askolan kirkossa syksyllä 2023 lämmityskauden alussa. Seurakunta tekee kaikki toimet asian etenemiseen. Korjaustoimista koituvat kustannukset selvitetään toimijoiden kesken.

Saadut suunnitelmat tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

TJ § 76

Kirkon korjaustyöryhmä on kokoontunut 21.8.2023 Muistio liitteenä (nro 3)

Toimijoille tiedotettiin sähköpostilla aikataulus.

Suunnitelmat toimitetaan kirkon korjaustyöryhmälle ti 29.8.2023 kello 12 mennessä. Kirkon korjaustyöryhmä käsittelee suunnitelmat kokouksessaan to 31.8.2023 kello 9, nuoppari.

Urakoitsija pystyy näin tekemään urakkalaskentaa torstaina iltapäivällä. Tarjous pyydetään Lahden Putkihuolto Oy:ltä. Tarjous tulisi olla Askolan seurakunnalla ma 4.9.2023 kello 16 mennessä.

#### Päätösesitys:

Käydään läpi saatu materiaali ja päätetään tehtävistä toimenpiteistä.

Kirkon korjaustyöryhmä kokoontui pe 31.8.2023 kello 8:30. Muistio kokouksesta lähetetty perjantaina taloudellisen jaoston jäsenille. Mukana olleelta konsultilta ja asiantuntijoilta on pyydetty lausunto uusiin suunnitelmiin. Vastineet pyydetty torstain 31.8. aikana.

Asiantuntijoiden lausunnon jälkeen taloudellinen jaosto hyväksyy suunnitelmat ja pyytää tarjouspyynnöt Lahden Putkihuolto Oy ja Porvoon Paalurakenne Oy.  
Taloudellinen jaosto on kutsuttu koolle 31.8. perjantaiksi 8.9.2023 kello 8:00. Tarjoukset ennen tätä. Määritellään päivämäärä.

TJ § 76 (4.9.2023) Päätös:

IV-patterin vaihdon ja laitteen osalta suunnitelmat hyväksytään ja tarjouspyyntö Lahden Putkihuolto Oy:lle.

Anturin sijoittamisen muutostarvikkeet ja työt hyväksytään sekä pyydetään muutostyö Lahden Putkihuolto Oy:ltä.

Kytkentäkaavioon lisäys Niben BT25-anturin suunnitelmiin Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:ltä. Suunnitelman tuoma anturin lisäkustannus ja asennus tarjouspyynnöllä Lahden Putkihuolto Oy.

Pyydetään suunnittelijalta lausunto, pitäisikö ennen TV40-venttiiliä olla pieni ohitusputki.

Ilmavesilämpöpumppujen ulkoyksiköiden sijaintien suunnitelmaan pyydetään lisäselvityksiä.

Lisäselvitykset ja tarjoukset torstaihin 7.9. kello 15 mennessä.

TJ § 87

Päätösesitys:

Kytkentäkaavioon lisäys Niben BT25-anturin suunnitelmiin Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:ltä. Suunnitelman tuoma anturin lisäkustannus ja asennus tarjouspyynnöllä Lahden Putkihuolto Oy.

Pyydetään suunnittelijalta lausunto, pitäisikö ennen TV40-venttiiliä olla pieni ohitusputki.

Ilmavesilämpöpumppujen ulkoyksiköiden sijaintien suunnitelmaan pyydetään lisäselvityksiä.

Lisäselvitykset ja tarjoukset torstaihin 7.9. kello 15 mennessä.

Käsitellään saatu materiaali.

Päätös:

Hyväksytään saadut uudet suunnitelmat LVI G1 2001 C, G1 0100 C, G1 1001 tehdyillä päivityksillä 5.9.2023.

Kokoukseen ei saatu Lahden Putkihuolto Oy tarjouksia. Luvattu toimittaa viikon 37 alussa.

Taloudellinen jaosto valtuuttaa talouspäällikön tekemään viranhaltijapäätöksen päivitetyn suunnitelman mukaisten tarjousten hyväksymisestä 30 000 euroon asti (sis. alv 24 %) sähköpostikäsitteilyn jälkeen.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

TJ § 88

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan. Päätettiin kokous kello 8:30.